

Odamız Genel Merkezi Yeni Hizmet Binası Çalışmaları



Odamız Genel Merkez Hizmet mekanı olarak kullanılan Bayındır Sokak 7/7 ve 11 de bulunan mekanların Odamızın geldiği kurumsal yapıda dikkate alındığında üyelere sorunsuz hizmet verebilmesinde yetersiz kaldığı açıktır.

21. Dönem Yönetim Kurulu tarafından 12.02.2008 tarih 943 sayılı Y.K. kararı ile yukarıda belirtilen hususlar ve odamızın maddi olanakları göz önünde bulundurularak 19.02.2008 tarihinde Hatay Sokak 1089 ada 19 parselde bulunan gayrimenkul satın alınmıştır.

Odamız Merkezi hizmet binası yapılmak üzere 19.02.2008 tarihinde satın alınan binanın çok eski olması ve hizmet mekanı olarak kullanılmaya elverişli olmaması sebebiyle ve Mimarlar Odası-İnşaat Mühendisleri Odasından alınan görüşler doğrultusunda Yönetim Kurulu kararı ile yıkılmıştır.

08.04.2008 Tarihinde Yönetim kurulu kararıyla Bina Komisyonu oluşturulmuş ve Odamız yeni hizmet mekanı kazandırılması konusunda çalışmalar yürütülmeye başlanmıştır.

Yıkım işlemleri Ocak ayı ilk haftası başlamıştır Yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından cins değişikliği yapılarak tapu arsaya değiştirilmiş, Alkon Mühendislik İnşaat Turizm Taah. Tic. Ltd.Şti. tarafından jeolojik-jeoteknik zemin etüt çalışmaları için sondaj çalışması başlatılmıştır.

Zemin Etütleri meslektaşlarımızın odaya gönüllü katkıları sonucu yapılmış olup, bu çalışmada yer alan Alkon Mühendisliğe, Dinçer ÇAĞLAN a, Presiyometre çalışmaları ve değerlendirmeleri için Turgut YILMAZ ve Necmettin GÜRSOY'a teşekkür ederiz.

Yapılacak yeni bina için 28.05.2008 tarihinde Müşavirlik hizmetlerinin alınması amacıyla Kırılancık Yapı Denetim Ltd. Şti ile, 10.10.2008 tarihinde Etüt ve Proje Hizmetlerinin alınması amacıyla TasarımHane Mimarlık İnşaat Ltd. Şti. ile hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.

Mimari Projeler ve detayının Çankaya Belediyesinde onaylanmasından sonra ihale süreci 15.07.2009 tarihinde başlatılmıştır. Ağustos ayı sonuna doğru ihale sonuçlandırılıp İnşaat işlemlerine başlanacaktır.